附件2-1：

缙云县预算支出项目绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目立项依据

缙云县人民检察院综合办案平台项目建设目的为确保检察人员在派出检察室等院外检察工作场所能够正常履职，根据《检察工作网安全保障系统建设指导意见》（高检技〔2018〕62号）和省院《关于加强检察工作网终端安全管控的通知》，制定了检察工作网向院外检察工作场所（以下简称“院外场所”）延伸建设规范。根据最高检印发《中国检察听证网建设方案》《检察机关听证室建设技术指引》的通知，建设检察听证室。根据《浙江省省级“十四五”专项规划编制目录》（浙政办发〔2020〕22号），《浙江省数字政府建设“十四五”规划》已列为我省省级重点专项规划。创新开发另类案件处理监督系统项目、毒品犯罪线索大数据筛查系统。

（二）主要内容

项目建设主要为检察院信息化建设部分，涉及公开听证系统、网络接入部分、机房升级改造部分、软件创新开发部分共4大类；其中公开听证系统65.06万、网络接入部分23.3万、机房升级改造25万、软件创新开发50万、税费及项目集成费用15万；项目合计预算支出178.36万。

（三）实施计划

项目计划建设周期为6个月，周期时间为2021年6月-2021年12月，项目投资预算金额为178.36万元。

项目建设主体单位为缙云县人民检察院，建设内容为：缙云县人民检察院检察综合办案平台建设；建设场地为缙云县人民检察院、缙云县矛调中心。

项目实施进度为：2021年6月编写详细的系统实施部署方案；2021年7月至8月对实施方案进行性论证和招标；2021年8月至10月完成项目硬件部署；2021年11月底完成系统测试，进入试运行；2021年12月下旬完成项目的上线，完成项目建设。

（四）绩效目标

项目整体社会效益为提高社会执法办案公信力、维护公平公正、维护国家和社会公共利益、保障社会稳定，促进经济发展；经济效益为提高基础设施水平、提升办案指挥效率、节约执法办案成本；系统建设完成后，可以加快缙云县检察院信息现代化和智能化的进程，进一步降低使用者的人力成本和时间成本，同时，在一定程度上大大提高管理效率和管理水平。

（五）测算依据

项目投资预算金额为178.36万元，其中项目涉及公开听证、网络接入、机房升级改造、软件创新，整体预算65.06万左右；网络接入按照最高检文件要求进行标准设计和设备安装，整体预算在22.8万左右；机房升级改造按照最高检文件要求及机房建设标准，进行标准设计和设备安装，整体预算在25万左右。另类处理案件监督系统、毒品犯罪线索大数据筛选系统合计费用50万。项目集成费用及税费共计15万元。

（六）项目组织管理及实施情况

根据要求，我院成立专门绩效自评小组，由党组成员、副检察长徐志辉担任组长，项目管理人任副组长，项目经办人任成员，及时组织该项目开展绩效自评，并于5月16日初步形成自评报告向领导汇报。

二、项目绩效状况分析

项目于2021年8月经过公开招投标，由中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司中标，中标价为177.6万元，其中省创新创优项目经费拨款100万元，2021年政法装备款77.6万元，资金已全部到位。按照合同约定，2021年9月17日支付项目一期款71.04万元，11月1日支付项目二期款53.28万元，12月15日验收后支付项目尾款53.28万元。截至目前项目建设资金已支付完毕，留有质量保证金8.88万元。

2021年，在县矛调中心开展公开听证10次14个案件，简易公开听证6次10个案件。其中，杨涛、周晓峰不起诉简易公开听证案被最高人民检察院评为典型案例。

2021年6月29日，省委改革办（省数改办）关于征求《数字化改革重大需求、多跨场景应用、重大改革“三张清单”S。》（全省多跨场景重大应用“一本账”S。）意见函中，将该项目中自主研发的毒品犯罪、“两卡”犯罪监督线索筛查系统列入第六十项“浙里社会风险监测防控系统”，入选全省数字化改革成果展。

该项目资金及时到位，项目实际支出及时、准确、无误，项目实施过程中，业务科室及时掌控项目进程，处理变更事项。项目基本达到预期目标，充分体现数字办案效果，扩大宣传范围，增强公众法律意识，更好开展检察业务，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。

三、评价发现的问题及原因

目前，省院数字卷宗的访问接口尚未建成开放，毒品犯罪、“两卡”犯罪监督线索筛查系统所需的数据无法进行实时扫描，目前系统中建立的数据库，均是通过电子卷宗人工拷贝的方法积累，共计302份（丽水全市范围内2017年8月—2021年8月期间该两项罪名电子卷宗）。如此，关于这两项罪名的最新推送案件，数据无法进入筛查系统，承办检察官在线索排查时，获取的数据只能停留在已完成拷贝及ORC扫描识别后电子卷宗，系统使用的效果大打折扣。

四、下一步改进的措施与建议

继续完善系统模型，目前这两个系统逻辑关系相对简单，在线索挖掘方面深度不够，毒品犯罪、“两卡”犯罪监督线索筛查系统的前景应更加广阔，需自足本院办案实践，利用大数据建模，积极探索法律监督新路径，创新基层治理，为大局服务。

五、附件

项目单位自评基本情况表。

项目单位自评基本情况表

项目名称：缙云县人民检察院综合办案平台建设项目

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	徐志辉
	联系电话
	3236603

	地     址
	缙云县黄龙路578号
	邮编
	321400

	项目起止时间
	2021.8.20～2021.12.15

	预算金额（万元）
	178.36
	实际支出金额（万元）

	177.60

	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	
	

	市财政
	
	
	

	县财政
	
	
	

	其它
	178.36
	
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容

（经济科目）
	预算支出数
	实际支出数

	缙云县人民检察院综合办案平台建设项目
	178.36万元
	177.60万元

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	支出合计
	178.36万元
	177.60万元

	三、项目绩效目标完成情况（简要）

	项目绩效目标及实施计划
	预期及调整情况
	实际完成情况

	
	社会效益为提高社会执法办案公信力、维护公平公正、维护国家和社会公共利益、保障社会稳定，促进经济发展；经济效益为提高基础设施水平、提升办案指挥效率、节约执法办案成本
	项目实际支出及时、准确、无误，项目实施过程中，业务科室及时掌控项目进程，处理变更事项。项目基本达到预期目标，充分体现数字办案效果，扩大宣传范围，增强公众法律意识，更好开展检察业务，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。

	四、评价人员

	姓名
	单位
	职务
	联系电话及手机

	徐志辉
	缙云县人民检察院
	党组成员

副检察长
	3236603

13905781582

	刘鹏程
	缙云县人民检察院
	检察事务中心

副主任
	3236616

15105786661

	沈李辉
	缙云县人民检察院
	第六检察部

副主任
	3236659

18358851599

	章飘
	缙云县人民检察院
	办公室

副主任
	3236688

15105783597

	赵甜豆
	缙云县人民检察院
	办公室

科员
	3236688

13757839765

	五、项目单位（评价机构）意见：

                                （盖章）

年  月   日

	六、主管部门审核意见：

                                 （盖单）

                               年   月  日


附件2-1：

缙云县预算支出项目绩效自评报告

一、项目基本概况

缙云县人民检察院侦查大楼自2006年建成投入使用以来，没有进行大的修缮，目前出现大厅干挂墙面砖脱落，存在安全隐患，楼顶地面裂缝、漏水损害下层设备，外墙陈旧老化影响美观，难以满足办公需要。为保证大楼使用的安全和外观美化需要，须实施缙云县人民检察院侦查大楼修缮项目。

项目主要建设内容包括一层大厅改造160㎡、大楼外立面工程2700㎡、屋面防水工程850㎡。主要建设内容：地面工程、天棚工程、屋面防水工程、门窗工程、电气系统、智能化系统等工程。旨在消除因墙面砖脱落、屋顶漏水等造成的潜在安全隐患，满足基本办公需求。

该项目于2021年9月通过缙云县发改局可行性研究报告批复（缙发改投资[2021]151号），项目概算总投资105.95万元，其中工程费用93.11万元，工程建设其他费用9.75万元，预备费3.09万元。2021年度完成项目建设并组织验收，预计2022年上半年完成项目审计。
根据要求，我院成立专门绩效自评小组，由党组成员、副检察长徐志辉担任组长，项目管理人任副组长，项目经办人任成员，及时组织该项目开展绩效自评，并于5月16日初步形成自评报告向领导汇报。

二、项目绩效状况分析

项目于2021年9月经过公开招投标，由丽水凡诚园林建设有限公司中标，工程费用中标价为88.02万元，2021年资金已到位80万元。按照合同约定，2021年12月14日支付项目工程一期进度款74.32万元，12月14日支付项目预算编制及招标代理费0.86万元，12月14日支付项目设计费3万元，12月14日支付项目工程监理费1.82万元。

截至目前项目建设资金未支付完毕，还需等待审计决算后支付剩余尾款。

该项目实际支出准确、无误，项目实施过程中，及时掌控项目进程，处理变更事项。项目基本达到预期目标，消除因墙面砖脱落、屋顶漏水等造成的潜在安全隐患，满足基本办公需求，更好开展检察业务，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。

三、评价发现的问题及原因

该项目资金到位时间为2021年12月，导致项目款项支付时间紧迫，没有提前做好谋划。

四、下一步改进的措施与建议

该项目资金到位不及时，应与财政进一步加强沟通，提高资金到位及时性，项目支付的及时性。加快审计决算进度，明确责任范围，全面掌握项目，提前谋划经费支出，加强经费管理。
五、附件

项目单位自评基本情况表。

项目单位自评基本情况表

项目名称：缙云县人民检察院侦查大楼修缮项目

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	徐志辉
	联系电话
	3236603

	地     址
	缙云县黄龙路578号
	邮编
	321400

	项目起止时间
	2021.8.20～2021.12.15

	预算金额（万元）
	105.95
	实际支出金额（万元）

	80

	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	
	
	

	市财政
	
	
	

	县财政
	105.95
	
	

	其它
	
	
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容

（经济科目）
	预算支出数
	实际支出数

	缙云县人民检察院侦查大楼修缮项目
	105.95万元
	80万元

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	支出合计
	105.95万元
	80万元

	三、项目绩效目标完成情况（简要）

	项目绩效目标及实施计划
	预期及调整情况
	实际完成情况

	
	消除因墙面砖脱落、屋顶漏水等造成的潜在安全隐患，满足基本办公需求。
	完成大楼墙面砖脱落、屋顶漏水等修缮，消除安全隐患，保障办公安全。

	四、评价人员

	姓名
	单位
	职务
	联系电话及手机

	徐志辉
	缙云县人民检察院
	党组成员

副检察长
	3236603

13905781582

	柯建华
	缙云县人民检察院
	机关党委专职

副书记
	3236639

15205781316

	刘鹏程
	缙云县人民检察院
	检察事务中心

副主任
	3236616

15105786661

	章飘
	缙云县人民检察院
	办公室

副主任
	3236688

15105783597

	赵甜豆
	缙云县人民检察院
	办公室

科员
	3236688

13757839765

	五、项目单位（评价机构）意见：

                                （盖章）

年  月   日

	六、主管部门审核意见：

                                 （盖单）

                               年   月  日


