附件：

缙云县预算支出项目绩效自评报告

（缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目）

一、项目基本概况

（一）项目立项依据和主要内容

为深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央专门印发《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，全面提升法律监督质量和效果，缙云县人民检察院密切联系县域经济社会发展大局推进检察职能履行。2022年2月15日，省财政厅会同省委政法委等部门组织开展2022年创新引导项目省级复评，经过评审，缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平合项目被确定为32个2022年全省政法工作现代化创新引导入围项目之一。

为推进县域治理现代化工作进一步深化，充分发挥法律监督职能作用，创建的县域治理精准法律监督综合平台，涵盖刑行衔接协同系统、刑检锁匠—涉案人员自动追踪模块系统、刑民行公线索筛查系统三部分内容，力求实现监督过程精准、监督对象精准、监督结果精准。围绕生态环保、城乡建设、乡村振兴、社会民生、基层治理等社会热点问题，拟建设利用网络舆情信息，发现刑、民、行、公案件监督线索，充分发挥检察职能，开展法律监督，为缙云经济建设发展和高质量建设共同富裕示范区提供有力服务。

（二）实施计划

项目计划建设周期为12个月，周期时间为2022年1月-2022年12月，项目投资预算金额为248.66万元。

项目实施进度为：2022年1月编写详细的系统实施部署方案；2月完成审批；3月对实施方案进行论证；4月开始公开招投标采购程序前期工作；8月项目开标；9月至10月完成项目硬件部署；11月底完成系统测试，进入试运行；12月下旬项目上线，完成项目建设。

（三）绩效目标

项目整体社会效益为提高社会执法办案公信力、维护公平公正、维护国家和社会公共利益、保障社会稳定，促进经济发展；经济效益为提高基础设施水平、提升办案效率、节约执法办案成本；系统建设完成后，将进一步加快缙云人民检察院数字化改革步伐，依法、全面、正确履行法律监督的职能职责将得到进一步加强。

（四）测算依据

项目投资预算金额为248.66万元，其中刑检锁匠系统80.4万元，刑、民、行、公线索筛查系统30万元，以软件为主配套系统所需的硬件118.26万元，项目集成费用及税费20万元。
（五）项目组织管理及实施情况

根据要求，缙云县人民检察院成立专门绩效自评小组，由党组副书记、常务副检察长徐志辉担任组长，项目管理人刘鹏程任副组长，其余项目经办人为成员，及时组织该项目开展绩效自评，并于3月3日初步形成自评报告向领导汇报。

二、项目绩效状况分析

项目于2022年8月8日经过公开招投标，由中国电信股份有限公司丽水分公司中标，中标价为245.605万元，资金来源包括省创新创优项目专项经费拨款124万元，2022年省补业务装备经费94万元，县财政资金27.605万元，资金已全部到位。按照合同约定，2022年8月29日支付项目一期款约122.80万元，11月25日合同总价变更为215.605万元，12月2日支付项目二期款约75.46万元，12月14日验收后支付项目尾款约17.34万元。截至目前项目建设资金已支付完毕，留有履约保证金约2.456万元。

目前，在系统中重点解决行政机关移送案件线索给公安机关后，对后续案件的案件流程节点及处理情况不清楚、检察机关作出不起诉决定后部分案件的建议行政处罚意见书未及时移交给行政机关、文书线下流转不便等相关问题。确保加入系统的8家单位在同一平台快速方便地可视化操作行政､刑事案件推送信息与案件处理反馈信息双向流转,实现了线索移送､刑事立案､刑事不起诉､检察意见送达､行政处罚等情况全平台显示。同时，实现了“行政机关移送—公安机关立案—检察机关审查”“检察机关不起诉—行政机关处罚—检察机关监督”的全流程闭环｡目前,浙政钉刑行衔接系统已录入案件85件,其中6件已由行政机关作出处罚决定后流转返还,实现闭环管理。
“刑民行公”系统设置与刑事、民事、行政、公益诉讼检察紧密相关的关键词，通过系统检索各大门户网站、微信公众号、微博等热点言论，从中抓取与关键词相匹配的内容，进而将该内容与相关案件予以推送。检察院可以从推送内容中筛选出有价值的案件线索，实现精准监督。

刑行衔接系统申报市级优秀应用评选；刑检锁匠系统和刑民行公线索筛查系统申报数字法治系统重大改革“一本账”等。

该项目资金及时到位，项目实际支出及时、准确、无误，项目实施过程中，业务科室及时掌控项目进程，处理变更事项。项目基本达到预期目标，充分体现数字办案效果，增强公众法律意识，更好开展检察业务，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。

三、评价发现的问题及原因

一是系统应用活跃度不够。刑行衔接系统已经容纳了8家机关单位，但是仍有许多相关的行政单位和执法单位未能进入平台使用。部分单位未能进入平台使用的原因是宣传力度不够，未能给更多相关的行政单位和执法单位配置账号。由于平台还在继续完善建设当中，部分功能还处于开发中，导致使用过程中会遇到问题，有许多用户因系统操作问题减少使用频率。二是系统操作不便捷。2022年刑行衔接系统未开发PC端，人员使用不便，虽能依托浙政钉平台使用，但是在传输附件等方面功能还是不如PC端方便。三是项目预算执行存在偏差。由于前期项目采购调研不到位，导致部分设备采购受限，项目进行时临时性进行项目变更，导致实际执行金额减少。
四、下一步改进的措施与建议

一是加大宣传力度、提高使用活跃度。对未使用的行政单位和执法单位发出使用邀请，为单位配置权限，开展培训学习分享会，对使用人员进行系统培训，并且安排一位管理员进行平台维护管理。二是升级平台功能。完善刑民行公线索筛查系统，拓展监督案件线索发现来源。不断优化自主研发的刑行衔接2.0系统，实现PC端操作与手机端数据共享、案件办理周期预警、数据结构化存储、数据同分析图表化展示等功能。三是加强采购沟通。项目测算时，加强与政府采购监管科的沟通，结合项目实际情况提前咨询采购事宜，减少项目实施期间合同变更的情况。
五、附件

项目单位自评基本情况表。

项目单位自评基本情况表

项目名称：缙云县人民检察院县域治理精准法律监督综合平台项目
	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	徐志辉
	联系电话
	3236603

	地     址
	缙云县黄龙路578号
	邮编
	321400

	项目起止时间
	2022.8.8～2022.12.7

	预算金额（万元）
	248.66
	实际支出金额（万元）

	215.605

	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	218
	
	

	市财政
	
	
	

	县财政
	30.66
	
	

	其它
	
	
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容

（经济科目）
	预算支出数
	实际支出数

	专用设备购置
	248.66
	215.605

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	支出合计
	248.66
	215.605

	三、项目绩效目标完成情况（简要）

	项目绩效目标及实施计划
	预期及调整情况
	实际完成情况

	
	社会效益为提高社会执法办案公信力、维护公平公正、维护国家和社会公共利益、保障社会稳定，促进经济发展；经济效益为提高基础设施水平、提升办案指挥效率、节约执法办案成本
	项目实际支出及时、准确、无误，项目实施过程中，业务科室及时掌控项目进程，处理变更事项。项目基本达到预期目标，充分体现数字办案效果，扩大宣传范围，增强公众法律意识，更好开展检察业务，有良好的经济效益、社会效益及可持续效益。

	四、评价人员

	姓名
	单位
	职务
	联系电话及手机

	徐志辉
	缙云县人民检察院
	党组成员

副检察长
	3236603

13905781582

	刘鹏程
	缙云县人民检察院
	检察事务中心

副主任
	3236616

15105786661

	沈李辉
	缙云县人民检察院
	第六检察部

副主任
	3236659

18358851599

	章飘
	缙云县人民检察院
	办公室

副主任
	3236688

15105783597

	赵甜豆
	缙云县人民检察院
	办公室

科员
	3236688

13757839765

	五、项目单位（评价机构）意见：

                                （盖章）

年  月   日

	六、主管部门审核意见：

                                 （盖单）

                               年   月  日


